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E L Ő T E R J E S Z T É S
Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2011. október 24-ei ülésére

Tárgy: „A korszerű és egészséges intézményi feltételek kialakítása a tótkomlósi Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda Erzsébet utcai tagintézményében” elnevezésű pályázat kapcsán a KÖVITE-PLUSZ Kft szerződés módosítás iránti kérelme
A DAOP-4.2.1/2F-2f-2010-0001 azonosító számú, „A korszerű és egészséges intézményi feltételek kialakítása a tótkomlósi Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda Erzsébet utcai tagintézményében” elnevezésű pályázat kapcsán Tótkomlós Város Önkormányzata a műszaki ellenőri feladatok ellátására megbízási szerződést kötött 2011. május 25-én a KÖVITE-PLUSZ Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft-vel. 
A szerződés szerint a KÖVITE-PLUSZ Kft. 590.000,-Ft+Áfa díj ellenében végzi el a műszaki ellenőri teendőket. A szerződés 4./ pontja alapján a megbízás a szerződés aláírásának a napján jön létre és a beruházás megvalósításáig tart.

Az Erzsébet utcai óvoda kivitelezése előre nem látható okok miatt elhúzódott, ezért a Képviselő-testület döntött a kivitelezői szerződés teljesítési határidejének meghosszabbításáról 2011. szeptember 28-ig.

A kivitelezés elhúzódása miatt a műszaki ellenőri feladatokat is tovább kell ellátnia a KÖVITE-PLUSZ Kft-nek, a tervezett időtartamnál.

A KÖVITE-PLUSZ Kft. kérelmében, melyet előterjesztésemhez csatolok, a szerződés módosítását kéri a megbízási díjat illetően. Az elhúzódott kivitelezés miatt a szerződött összegen felül, további 200.000,-Ft+Áfa díj megállapítását kéri a társaság.
A pályázat 2. sz. melléklete szerint nettó 100.000,-Ft-ot lehet átcsoportosítani az „Egyéb projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatás sorról”, tehát a pályázatban még ennyi tartalék összeg volt, amely mozgósítható.
Kérem, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.
„A”  HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DAOP-4.2.1/2F-2f-2010-0001 azonosító számú, „A korszerű és egészséges intézményi feltételek kialakítása a tótkomlósi Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda Erzsébet utcai tagintézményében” elnevezésű pályázat kapcsán a műszaki ellenőri feladatok ellátására a KÖVITE-PLUSZ Kft-vel 2011. május 25-én megkötött megbízási szerződést nem kívánja módosítani. A KÖVITE-PLUSZ Kft. kérelmét, amely a megbízási díj 200.000,-Ft+Áfa összeggel történő megemelésére vonatkozik, elutasítja, tekintettel arra, hogy a megbízási szerződés 4. pontja alapján a megbízási szerződés a beruházás megvalósításáig tart.
Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Határidő: a kérelmező értesítésére 2011. október 31.

„B”  HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DAOP-4.2.1/2F-2f-2010-0001 azonosító számú, „A korszerű és egészséges intézményi feltételek kialakítása a tótkomlósi Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda Erzsébet utcai tagintézményében” elnevezésű pályázat kapcsán a műszaki ellenőri feladatok ellátására a KÖVITE-PLUSZ Kft-vel 2011. május 25-én megkötött megbízási szerződés 5. pontját közös megegyezéssel módosítja az alábbiak szerint:

„5./
A megbízás díja és esedékessége:

……………..- Ft + 25 % ÁFA
azaz: ………………………… 
Forint +  25 % ÁFA

Megbízott a megbízási díjat tartalmazó számlát eredményes műszaki átadás-átvétel után állítja ki. A teljesítés ellenértékének finanszírozása a DAOP-4.2.1/2F-2f-2010-0001 azonosító számú projekt keretében utófinanszírozás formájában valósul meg. Megrendelő, a teljesítésigazolással igazolt maradéktalan teljesítést követően kiállított számla ellenében a számla teljes összegét átutalással fizeti meg a Vállalkozó részére Megbízó annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Megbízott K & H Bank Rt. Gyula 10402623-26257367 sz. egyszámlájára átutalja.
A Megbízási szerződés fentiekben nem módosított részei és rendelkezései változatlanul maradnak.”
A megbízási díj módosítására a Képviselő-testület fedezetet biztosít a ………………….... terhére.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a szerződés módosítás aláírására.
Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Határidő: a szerződés módosítás aláírására: 2011. október 31.

Tótkomlós, 2011. október 12.
   dr. Garay Rita

    polgármester 
Az előterjesztést látta: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina aljegyző
Az előterjesztést ellenőrizte: Skultéti Mihály műszaki osztályvezető

Az előterjesztést készítette: Borsányi Csilla műszaki ügyintéző
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