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        XII/2011. Nyü.______
E L Ő T E R J E S Z T É S 
Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2011. december 12-ei ülésére
Tárgy: Tűzoltólaktanya felújítás pótmunka finanszírozása
Tótkomlós Város Önkormányzata 2010. május 10-i keltezéssel nyújtotta be pályázatát a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által 2010. március 22-én kiírt, a tűzoltóságok több évre szóló technikai fejlesztésének biztosítása érdekében a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok műszaki-technikai fejlesztésére, szakmai programjának kialakítására vonatkozó pályázati felhívásra.
A pályázat támogatásban részesült, majd ezt követően 2011. augusztus 9-én aláírásra került a ZK010592/11. számú Támogatási szerződés.

A pályázatból a Tótkomlós Kossuth u. 16. szám alatti tűzoltószertár tetőtér kialakítása valósul meg pihenőszobák és mosdó helyiségek létrehozásával.

A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződést Tótkomlós Város Önkormányzata és a COLOR-SEVEN ÉPTEC Kft. 2011. november 4-én írta alá. Ezt követően a kivitelezési munkálatok nagy iramban elkezdődtek.

A befejezési határidő Támogatási szerződés szerint 2011. december 30.

A kivitelezés során kiderült, hogy pótmunka keretében szükséges kettő billenő tetőtéri ablak valamint egy műanyag bejárati ajtó beszerzése és beépítése, melynek költsége a kivitelező ajánlata szerint 278.802,-Ft+Áfa, azaz bruttó 348.503,-Ft.

A pótmunka finanszírozására az alábbi lehetőségek adódnak:
1/

A Támogatóval a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal felvettük a kapcsolatot a pótmunka támogatási szerződésbe történő beépítése tárgyában. 2011. december 8-án személyes egyeztetés is történt a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Budapesti székhelyén. Sajnos konkrét megegyezés még nem született, a Támogató még nem jelzett vissza, hogy engedélyezi-e a pótmunka költségeinek a támogatás keretébe beépített finanszírozását.
Amennyiben a Támogató hozzájárul a pótmunka finanszírozásához, akkor is növekszik az Önkormányzat önereje, melyet az alábbi táblázatban foglaltam össze:

	
	Eredeti támogatási szerződés szerint
	Pótmunkával kiegészített támogatási szerződés szerint
	Különbözet

	
	nettó (Ft+Áfa)
	bruttó
	nettó (Ft+Áfa)
	bruttó
	nettó (Ft+Áfa)
	bruttó

	a felújítás teljes költsége:
	5.279.961,-
	6.599.951,-
	5.558.763,-
	6.948.454,-
	278.802,-
	348.503,-

	támogatás mértéke:
	4.223.969,-
	5.279.961,-
	4.447.010,-
	5.558.763,-
	223.041,-
	278.802,-

	önerő mértéke:
	1.055.992
	1.319.990,-
	1.111.753,-
	1.389.691,-
	55.761,-
	69.701,-


A Képviselő-testület 2010. március 29-én az alábbi határozatot hozta:
72/2010. (III. 29.) kt. határozat:

„Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tótkomlósi Önkéntes Tűzoltóság kezelésében lévő laktanya felújítására, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok laktanya felújításának támogatására pályázik 5.000.000,-Ft. összegben, melyhez a 20 %-os önerőt maximum 1.000.000,-Ft-ot biztosítja a 2011. évi költségvetésében. A tervezés költsége a Tótkomlósi Önkéntes Tűzoltóságot terheli.”
Már a pályázat benyújtásakor is világossá vált, hogy a testületi döntés szerinti 5.000.000,-Ft nem elegendő a kivitelezésre, és így az önerő mértéke is nagyobb lesz a meghatározott 1.000.000,-Ft-nál. 

A fennmaradó különbözetet – amely a pályázat benyújtásakor 247.000,-Ft volt, majd a Támogatási szerződés aláírásakor és a konkrét költségek ismeretében már 319.990,-Ft. – a Tótkomlósi Önkéntes Tűzoltóság vállalta biztosítani.

Jelenleg a pótmunka miatt az önerő mértéke - amennyiben a Támogató engedélyezi a költségek támogatási szerződésbe történő beépítését - bruttó 1.389.691,-Ft. lenne.
Ebből tehát bruttó 1.000.000,-Ft-ot biztosít az önkormányzat korábbi döntés szerint, 319.990,-Ft-ot az Önkéntes Tűzoltóság biztosít, és fedezet nélkül marad 69.701,-Ft.

2./

Amennyiben a Támogató, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nem járul hozzá a pótmunka finanszírozásához, akkor is megvalósítható a pótmunka szerinti ajtó és ablak beépítés. Ebben az esetben viszont a pótmunka teljes költségének finanszírozása - amely 278.802,-Ft+Áfa, azaz bruttó 348.503,-Ft - az Önkormányzat és az Önkéntes Tűzoltóság feladata.
Mivel a kivitelező, a Color-Seven Éptec Kft. telefonon jelezte, hogy a nagykereskedelmi áruház ahol a pótmunka elvégzéséhez szükséges anyagokat be tudná szerezni 2011. december 15-én bezár, így szükséges egy sürgős döntés meghozatala a pótmunka elvégzésének engedélyezésére illetve költségeinek fedezetére vonatkozóan.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és hozza meg döntését.
„1/A” HATÁROZATI JAVASLAT
Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tótkomlós, Kossuth Lajos utca 16. szám alatti (2348/12 hrsz) Tűzoltó laktanya tetőtér felújítás pótmunkáinak elvégzéséhez hozzájárul az alábbiak szerint:
Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tűzoltólaktanya felújítás pótmunkáinak költségére, amely 278.802,-Ft+Áfa, azaz bruttó 348.503,-Ft elsődlegesen a pályázat keretében, a hiányzó önrész vállalásával kíván hozzájárulni. 

Felhatalmazza a polgármestert a Támogatóval történő egyeztetésre, és a Támogató beleegyezése esetén a Támogatási szerződés módosítására azzal, hogy a hiányzó önrészt, azaz a bruttó 69.701,-Ft-ot Tótkomlós Város Önkormányzata biztosítja a 2012. évi költségvetésben a  ……………………………………… terhére.
Felelős: dr. Garay Rita  polgármester

Határidő: értesítésre 2011. december 13.

„1/B” HATÁROZATI JAVASLAT
Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tótkomlós, Kossuth Lajos utca 16. szám alatti (2348/12 hrsz) Tűzoltó laktanya tetőtér felújítás pótmunkáinak elvégzéséhez hozzájárul az alábbiak szerint:

Amennyiben a Támogató nem járul hozzá a Támogatási szerződés módosításához a pótmunka költségével, azaz 278.802,-Ft+Áfa, azaz bruttó 348.503,-Ft-al, ebben az esetben a pótmunka teljes összegére Tótkomlós Város Önkormányzata fedezetet biztosít a 2012. évi költségvetésben a ………………………………………………… terhére.
Felelős: dr. Garay Rita  polgármester

Határidő: a kivitelező értesítésére 2011. december 13.
„2” HATÁROZATI JAVASLAT
Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tótkomlós, Kossuth Lajos utca 16. szám alatti (2348/12 hrsz) Tűzoltó laktanya tetőtér felújítás pótmunkáinak elvégzéséhez hozzájárul, de a pótmunkák költségére vonatkozóan fedezetet nem tud biztosítani, azt a Tótkomlósi Önkéntes Tűzoltóságnak kell biztosítania.
Felelős: dr. Garay Rita  polgármester

Határidő: értesítésre 2011.12.13.

„3” HATÁROZATI JAVASLAT
Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tótkomlós, Kossuth Lajos utca 16. szám alatti (2348/12 hrsz) Tűzoltó laktanya tetőtér felújítás pótmunkáinak elvégzéséhez nem járul hozzá. 
Felelős: dr. Garay Rita  polgármester

Határidő: értesítésre 2011.12.13.

Tótkomlós, 2011. december 12
                                                                                         dr. Garay Rita







         polgármester
Az előterjesztést látta: 

Kvasznovszkyné Szilasi H. Krisztina aljegyző

Az előterjesztést ellenőrizte: 
Skultéti Mihály műszaki osztályvezető 

Az előterjesztést készítette: 
Borsányi Csilla műszaki ügyintéző
