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E L Ő T E R J E S Z T É S
Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2013. június 26-ai ülésére

Tárgy: A „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” tárgyú, DAOP 5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú projekt kapcsán megkötött Támogatási Szerződés módosítások elfogadása
A „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” tárgyú, DAOP 5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú projektben 16 település – köztük Tótkomlós – vesz részt Kondoros gesztorságával.
A Támogatási Szerződés megkötése 2009-ben történt, melynek módosítására az elmúlt időszak alatt több ízben sor került. A szerződés módosításra többnyire a projektben előálló körülmények, néhány esetben külső szabályozásbeli változások kezelésének érdekében volt szükség. A módosítások a következőek voltak:

1. számú Támogatási Szerződés módosítás

A 2009.február 23-án aláírt támogatási szerződést az első, több mint egy évvel később aláírt módosítás jelentősen átdolgozza, annak 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14 és 15-ös mellékleteit aktualizálja a projekt tevékenységeinek megváltozott ütemezése szerint. 
2. számú Támogatási Szerződés módosítás

A projekt megvalósításban tapasztalható késedelem miatt annak újra ütemezése vált szükségessé, így a Kedvezményezett a projekt záró dátumát 2012. május 14. napja helyett 2013. június 30. napja kérte módosítani. A Közreműködő Szervezet a szerződés módosítási kérelmet nem hagyta jóvá, a projekt záró időpontja 2014. március 31. napjára változott.
3. számú Támogatási Szerződés módosítás

A Kedvezményezett a Támogatási Szerződés 13. sz. mellékletében szereplő "A megvalósulás helyszínei ” tekintetében a következő változásokat eszközölte: Mezőberényben a 0344, 3722/1 és a 634/4 helyrajzi számú ingatlanok megosztásra kerültek, így a beruházás által érintett területek helyrajzi számai a következők lettek: 0344/2, 3722/11, 634/7.

4. számú Támogatási Szerződés módosítás

A 4. számú módosításban a projektben tervezett tevékenységek finanszírozási módját változtattuk meg: A projektmenedzsment és Eszközbeszerzés projektelemek szállítói finanszírozásúvá, míg az Építés, felújítás, bővítés, valamint a Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások projekt elemek vegyes finanszírozásúvá változtak. A szállítói, valamint a vegyes finanszírozás nagyban elősegíti a projekt likviditását és a Tagok önerejének rendelkezésre bocsátását.

Ezen felül a pályázatban 3.675.200 Ft költséggel szereplő közbeszerzési műszaki dokumentáció elkészítése tevékenység költsége átcsoportosításra került a előkészítés projektelemről a "Projekt megvalósításához igénybevett egyéb szolgáltatások" projektelemre, összhangban a Pályázati Útmutatóval.

5. számú Támogatási Szerződés módosítás

A projekt kivitelezési munkálatainak megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárás későbbi megvalósítása miatt a projekt fizikai kezdete 2012. november 30. dátummal került megtervezésre, míg a kivitelezés befejezése várhatóan 2013 decemberében fog megtörténni. A könyvvizsgálat lezárultával terveink szerint 2014. március 31. záródátummal fog befejeződni a projekt. A szerződés módosítás a fenti dátumok változása miatt a projekt költségvetésének bontását, a kifizetési ütemezést, tevékenység ütemezést, valamint a közbeszerzési ütemtervet is pontosítja. Mindezek mellett pontosításra kerültek a projektben vállalt környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos vállalások.

6. számú Támogatási Szerződés módosítás

A pályázatban a projekt költségei eredetileg 20%-os áfával kerültek betervezésre. A projekt költségvetésében nem szerepel tartalék és további műszaki tartalom csökkentés nem valósítható meg a projektben, mellyel a költségeket csökkenteni lehetne. Ezen okokból kifolyólag a projekt jogosult az áfa kompenzáció igénybe vételére, melynek kapcsán a költségvetés átdolgozásra került.

Az áfa kompenzációt követően a következő bruttó összegek szerepelnek a költségvetésben: A projekt előkészítésre 69.213.020 Ft, a Projekt menedzsment költségeire 27.629.917 Ft, a Kivitelezés közbeszerzési műszaki dokumentációjára 3.828.334 Ft. Az Építés, átalakítás, felújítás tevékenységre 1.984.437.344 Ft, az Eszközbeszerzésre 38.100.000 Ft, a Projekt kommunikációra 20.631.150 Ft, a Könyvvizsgálói feladatokra 2.645.833 Ft, Műszaki ellenőrzésre 31.750.000 Ft és Közbeszerzési szakértőre 19.532.600 Ft. A teljes költségvetés 2.197.768.198 Ft, melynek támogatás tartalma 1.868.102.968 Ft.

7. számú Támogatási Szerződés módosítás

A szerződés módosítás annak két mellékletét érintette: A Konzorciumi Megállapodás módosítása a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás településenkénti lefolytatásához volt szükséges, valamint annak érdekében, hogy az elavult információk frissítésre kerüljenek. A kiviteli tervek kapcsán a Közreműködő Szervezet részéről kiírt műszaki hiánypótlás teljesítése valósult meg a szerződés módosításban, valamint a közbeszerzési eljárások becsült értékének a rendelkezésre álló fedezethez igazítása érdekében volt szükséges, melyet Szerződés mellékleteiben átvezettünk.

8. számú Támogatási Szerződés módosítás

Az 5. számú Támogatási Szerződés módosítás szerint a projekt fizikai kezdete 2012. november 30. dátummal valósul meg. Az időközben lezajlott közbeszerzési eljárások kapcsán az első építési napló bejegyzés Kondoros Nagyközség Önkormányzatánál 2012. november 26. dátummal történt meg, így a projekt fizikai kezdete ez a dátum lett.

9. számú Támogatási Szerződés módosítás

Az irányító hatóság utasítása alapján a projekt költségvetését havi szintű bontásban szükséges megvalósítani a jövőben, melynek késedelme támogatási szerződéstől történő elállást vonhat maga után.

A képviselő-testületi ülésre meghívtam az új projektmenedzsert, Téglás Sándor urat, aki elfogadva meghívásomat részletesen ismerteti a fenti Támogatási Szerződés módosítások lényegét, illetve a felmerült kérdésekre választ ad.

Kérem, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.
HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” tárgyú, DAOP 5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú projekt keretében benyújtott Támogatási Szerződés 1-9. módosításait jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Határidő: azonnal
Tótkomlós, 2013. június 21.
          dr. Garay Rita 
        polgármester
Előterjesztést készítette: Hajdu Zoltán műszaki ügyintéző
Az előterjesztést látta: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző 
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