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ELOTERJESZTES

Totkomlos Varos Onkormanyzata Képviseld-testiiletének
2015. junius 25-ei iilésére

Targy: A telepiilésfejlesztési koncepcib és a telepiilésrendezési terv elészitése targyaban
katitt szerz6dés modositasa

Totkomlos Varos Onkormanyzat Képvisel-testillete a 233/2012. (IX. 26.) kt. hatarozataban
ugy dontott, hogy Totkomlos Varos telepilésfejlesztési koncepciojanak és rendezési tervének
elkészitésével a Csaba-Gyula Konzorciumot bizza meg. A Tervezési szerzdés 2012,
november 2-an alairasra kerilt. A szerzodésben a felek 2015. november 30-ai teljesitési
hataridoben allapodtak meg.

Csaba Marton tervez0 - a Konzorcium képviselje - 2015. majus 28-an irdsban
kezdeményezte a szerzodés kozos megegyezéssel torténd modositasat, a szerzodésben
szereplé teljesitési hataridok meghosszabbitasa céljabol. A hatalyos szerzodést és a tervezd
altal kuldott levelet, mely a modositas indokait is tartalmazza, eloterjesztésemhez mellékelem.

Kérem a Képviseli—testiiletet, hogy az elGterjesztést vitassa meg, és hozza meg dontését.

HATAROZATI JAVASLAT

Totkomlés Varos Onkormanyzat Képviseld-testiilete egyetert a Csaba-Gyula Konzorcium
altal kezdeményezett, a Totkomlds Varos Onkormanyzata és a Csaba-Gyula Konzorcium
kozott 2012, november 2. napjan Totkomlos Varos Telepiilésfejlesztési koncepcidjanak,
Toétkomlos Varos Telepiilésszerkezeti tervének, Totkomlos Varos kil- és belteriilet
szabalyozasi tervének és Totkomlos Varos Helyi Epitési Szabalyzatanak elkészitése targyaban
létrejott Tervezési szerzodés kozos megegyezéssel torténé modositasaval az alabbiak szerint:

.. Tervezési szerzodés
1. szamu modositasa

Totkomlés Varos Onkorményzata (5940 Totkomlos, F6 at 1., képviseli: dr. Garay Rita
polgarmester) és a Csaba-Gyula Konzorcium (5600 Békéscsaba, Felsd Koros sor 9/c.,
képviseli: Csabané Deak Etelka) a koézottiik 2012. november 2. napjan Totkomlos Varos
Telepiilésfejlesztési koncepcnojanak Totkomlés Varos Telepiilésszerkezeti  tervének,
Toétkomlos Varos kiil- és belteriilet szabéalyozasi tervének és Totkomlos Varos Helyi Epitési
Szabalyzatanak elkészitése targyaban létrejott Tervezést szerzodést kozos megegyezéssel az
alabbiak szerint modositjak:



1) A Tervezési szerzddés 2. szamu melléklete helyébe a Tervezési szerzodés jelen 1.
szamu modositasanak melléklete 1ép.

2) A Tervezési szerzodés jelen 1. szami modositasaval jovahagyott hataridok figyelembe
vételével értelemszeriien modosulnak a szamlak kibocsatasara és azok kiegyenlitésére
vonatkozo hataridok.

A Tervezési szerzOdés egyéb rendelkezései valtozatlan tartalommal hatalyban maradnak. A
Tervezési szerzodés jelen 1. szamu modositasa annek mindkét Fél altal torténd alairasanak
napjan lép hatalyba.

Felek a Tervezési szerzodés jelen 1. szami modositasat mint akaratukkal mindenben
megegyezOt irjak ala.

Totkomlos, 2015, ...l

Tervezé Megrendel6

melléklet
Egyeztetési és jovahagyasi iitemterv
Hataridok
1. Telepilésfejlesztési koncepcio (elkésziilt)
II. Telepiilésszerkezeti terv, szabalyozasi terv, HESZ
A 314/2012 (X1.8.) Korm.rendelet szerinti értesitésre
hatosagok altal adott valaszok tervez6hoz torténd
eljuttatasa. 2015.06.01.
Tervdokumentacio benyijtasa bizottsagi €s testiileti
véleményezésre. 2015.09.15.
Bizottsagi és testileti véleményezés. 2015.10.01.
A 314/2012 (X1.8.) Korm.rendelet szerinti hatosagi
véleményezési dokumentacio leszallitasa.
Koézszemlére tétel. 2015.11.01.
EgyeztetOtargyalas dsszehivasa. 2015.12.15.
Egyeztetés eredményének testilleti megvitatasa. 2016.01.20.
Egyeztetés eredményének atvezetése a terveken. 2016.02.05.

Atdolgozott tervdokumentacio megkiildése az



Allami Foépitésznek. 2016.02.10.

Allami Foépitész észrevételeinek atvezetése a

tervdokumentacion. 2016.03.15.
Rendezési terv és HESZ jovahagyasa. 2016.04.05.
Jovahagyott tervdokumentacid sokszorositasa. Jovahagyast ko-

vet6 10 munkanap”

A Keépviselo-testiilet felhatalmazza a polgarmestert a szitkséges intézkedések megtételére és a
Tervezési szerzodés 1. szami modositaaanak alairasara.

Felelos: dr. Garay Rita polgarmester
Hatarid6: azonnal

Totkomlos, 2015. janius 17.

hiponBe

polgarmester

Az elbterjesziést cllendrizie: Kvasznovszkyn¢ Szilasi-Horvith Krisztina jc:gj,rzc")Lfé-U-o
Az elblerjesziést készitetie: Hajdu Zoltin miiszaki iigyinlézg_g',,} f
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Tétkomlés varos rendezési tervének készftésében a szerz6désiink melléklete 1.
pontjanak elsd hatarideje ( Az 1997.évi LXXVIl:térvény 9.§.(2) szerinti értesités
a rendezési terv készitésérdl) 2013.augusztus.1.volt.

Ezen kiértesitésekre az utols valaszok 2015 majus kdzepén érkeztek meg az
dnkormdnyzathoz. 3

Az dllami f6épitészi feladatok ellatasaban 2015 aprilis 1-vel vdltozas tortént és
Békés megyében a feladatok elldtasat a Békés Megyei Kormanyhivatal kapta
meg.

Az dllami fGépitészi feladatokkal megbizott osztdlyvezet nem lat esélyt arra,
hogy a tervtanacs mikddtetésére anyagi fedezet legyen a kormanyhivatainal.

Tekintettel a fent felsoroit két lényeges korilményre javaslom, kdzos
megegyezéssel a szerzGdés mellékletében szerepld hatarid6k modositisat.

Békéscsaba,2015.05.28.
Y /e
Tisztelettel: Csaba Mdarton

az OPTIMUNKA Bt iizletvezetdje,
mint a Csaba-Gyula Konzorcium
képviselGje
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1.sz. melléklet

Egyeztetési és jovahagyasi (itemterv

Hatariddk

l. Telepiilésfejlesztési koncepcio {elkésziilt)

IIl.  Telepiilésszerkezeti terv, szabalyozasi terv, HESZ
A 314/2012 (XI.8.) Korm.rendelet szerinti értesitésre
hatdsagok altal adott valaszok tervezéhoz torténd
eljuttatdsa. 2015.06.01.
Tervdokumentacio benyujtasa bizottsagi és testiileti
véleményezésre. 2015.09.15.
Bizottsagi és testiileti véleményezés. 2015.10.01.
A 314/2012 (X!.8.) Korm.rendelet szerinti hatdsagi
véleményezési dokumentacid leszallitasa.
Kbzszemlére tétel. 2015.11.01.
EgyeztetStargyalds dsszehivasa. 2015.12.15.
Egyeztetés eredményének testiileti megvitatasa. 2016.01.20.
Egyeztetés eredményének atvezetése a terveken. 2016.02.05.
Atdolgozott tervdokumentacié megkiildése az
Allami Féépitésznek. 2016.02.10.
Allami F6épitész észrevételeinek atvezetése a
tervdokumentécion. 2016.03.15.

Rendezési terv és HESZ jovahagyasa. 2016.04.05.



Jévahagyott tervdokumentacié sokszorositasa. Jovahagyast ko-
vetd 10 munkanap

2015.jalius.10.
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Tervezési szerzidés

amely létrejott egyrészrol

Neve: Tétkomlés Viros Onkormdnyzata

Cime: 5940 Tétkomléds, Fé at 1.

Adészam: 15345802-2-04

Bankszamlaszam: 10402142-21422883-00000000

Telefonszam: +36 (68) 462122

Faxszam: +36 (68) 462996

Képviseli: Dr. Garay Rita polgarmester

mint megrendeld (a tovabbiakban; Megrendel6), masrészral

Cég neve: Csaba-Gyula Konzorcium

Cég cime: 5600 Békéscsaba, Felsd Kords sor 9/c.
Cégjegyzékszama: 04-06-005483

Addészama: 20114047-3-04

Bankszamlaszdm: 53700072-15714307

Telefonszdma: 06/66/739-438

Faxszam: - '
Képviseli: Csabané Dedk Etelka az OPTIMUNKA Bt. iizletvezetdje

A Csaba-Gyula Konzorcium tagjai:
— OPTIMUNKA Bt. 5600 Békéscsaba, Felsé Koriss sor 9/c.

-PIRCARD K#f. 5600 Békéscsaba, Derkovjts sor 16.
- KOROS-OKOTREND Kft. 5700 Gyula, Ujolés u. 11.
- SZRNKA-ELTERV Kft. 5600 Békéscsaba, Mijus 1. u. 24.
- Szaszterv Mémoki [roda Kft. 5600 Békéscsaba, Kisfaludy u. 2/a

rnint tervezd (a tovabbiakban: Tervezf)

kozitt az alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek szerint:

1)

2)

g

3)

<)

A szerz6dés targya:
- Totkomlés Viros Telepiilésfejlesztési koncepcidjanak elkészitése,
- Totkomids Viros Telepiilésszerkezeti tervének elkészitése,
- Tétkomlos Viros kiil- és belterillet szabdlyozasi tervének elkészitése,
- Totkomlés Viaros Helyi Epitési Szabalyzatanak elkészitése, :

A Tervezé elvéllalja az 1.) pontban foglalt tervezési munka elvégzését az 1. sz.
melléklet szerinti részletes tartalommal.

Tervszallitasi hataridé: A felek megdliapitjak, hogy az 1.) pontban megjelslt
dokumentacié oszthaté szolgaltatisnak minGsill, ennek alapjan részteljesitésben
allapodnak meg. A tervszallitasi hataridét és a részteljesitési hataridoket jelen szerzédés
elvélaszthatatlan 2. szami melléklete tartalmazza, A Tervezd ezen hataridéksn beliil
elbteljesitésre is jogosult, ez esetben a megrendeld a korabban elkészitett terveket
kételes dtvenni, azonban teljesitésigazolds és ez alapjan sz4mla kibocsatds minden
részteljesités esetében a szerzédésben meghatarozott rész-, illetve véghatariddben
tdrténik.

A Tervez6 altal szolgaltatandd példanyszam:

a. munkakdzi egyeztetésekhez: 2 példany papiralapi dokumentdcié + tervtandcsi

példanyok szilkséges szamban,

{
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5)

6.)

7))

b. allamigazgatasi egyeztetéshez: sziikséges szémi szakhatdésagi példanyok (CID &g
papirformatumban, a szakhatosagok kérésének megfeleléen) + 5 példan~, 5
Megbizénak, melyb6] 2 példany CD adathordozén /elekironikusan/ mely tartalmasy,7,
a miileirast €s a térképeket PDF formétumban,

c. allamigazgatdsi egyeztetés és lakossagi vélemények utdn javitott, jovahagy Zigra
kertlé munkarészek 3 példény papir alaps dokumenticié + 2 példiny Cp
adathordozén /elektronikusan/ mely tartalmazza a miileirist és a térképeket I2DF
formatumban a Megbizonak, + 1 példany papir alapi dokumenticio + 1 példany CD
adathordozén /elektronikusan/ mely tartalmazza a miileirist és a térképeket I°DF
formdtumban, mely az éllami foépitészi hozzajarulas megkéréséhez szitkséges.

d. végdokumentacié: 3 példany papir alapi dokumentdcio + 2 példiny CD
adathordozoén /elektronikusan/ mely tartalmazza a miileirést és a térképeket IPDF
formatumban a Megbizénak, + 1 példény papir alapi dokumenticié +'1 példany CD
adathordozén /elektronikusan/ mely tartalmazza a miileirast és a térképeket IPDF
formatumban, a Csongrdd Megyei Korményhivatal allami foépitésze részére, —+ 1
példény papir alapti dokumenticié + 1 példany CD adathordozén felektroniku san/
mely tartalmazza a miilefrast és a térképeket PDF formatumban, az OrsZAgos
dokumentéci6s Kozpont részére. 2 példany CD adathordozon /elektronikusan/ mely
tartalmazza a jévahagyott szerkezeti és szabdlyozési tervet digitalis formaban PLIN és
DXEF kiterjesztésben a miileirést és a HESZ-t Word dokumentumként.

Amennyiben a Megrendel a 4.) pontban foglalt példanyszamon fellll tovabbiakat is
igényel, ugy azokat a Tervezd a Megrendeld altali kiilon térités ellenében rés=zére
rendelkezésre bocsatja. A tovabbi tervpéldanyok rarél Megrendel6 és Tervezé kTildn
allapodnak meg. A Tervezé a tovabbi példanyszamokat az igénybejelentéstd] szim itott
5 munkanapon beliil kételes a Megrendeld részére rendelkezésre bocsatani.

A teljesités modja: kézbesités a Megrendel székhelyén, vagy postai iton térténd
teljesités, a teljesités véghataridejének betartdsdaval. A Tervezd koteles atvesteli
elismervényt késziteni a teljesitéshez.

A Tervez6t megilletd tervezési dij:

Netté 8.500.000,-Ft
Afa (27%) 2.295.000.-Ft
Brutté 10.795.000,-Ft

Részteljesités és I. szamu résszamla:
A telepillésfejlesztési koncepcié képvisel6-testiilet részéré] tortént elfogadasa utan

(2013. mércius 31.), a szerz6dés 6sszegének 15 %-a. A vallalt elételjesités napokban: 0
nap

Részteljesités és I, szamu résszamla:

A telepiilésszerkezeti terv, szabalyozasi terv HESZ egyeztetési anyaganak megrendel6
részére tortént ataddsa utan (2013. oktober 31.), a szerzddés osszegének 10 %-a. A
vallalt eldteljesités napokban:0 nap '

Részteljesités és I11. szami résszamla:

A lakosségi vélemények, hatdsigi egyeztetés eredményeinek 4tvezetése a terwven,
képviselS-testilleti egyeztetés véleményezés megtdrténte utan (2014. aprilis 30.), a
szerzddés Gsszegének 10 %-a. A vallalt el6teljesités napokban:0 nap

Teljesités és végszamla:A telepiilésszerkezeti terv, szabélyozési terv, HESZ képviselo-
testillet altal tortént elfogadasa utan (2015. november 30.), a szerz6dés Bsszegének 65
Yo-a. A véllalt eldteljesités napokban:0 nap



8)

9.)

10)

11)

12)

A pénziigyi iitemezés szerinti szamlikat a Megrendel§, Tétkomlés V™ grog
Onkorményzat nevére és székhelyének cimére kell kiallitani és eljuttatni . A
szdmlakibocsaté minden esetben a Tervezd. A szimla keltétdl szamitott 7 napory ty
beérkezd szamlit a Megrendeld igazolas nélkiil visszakilldi a szamla kibocsdtoé mak,
ebben az esetben a Megrendel§ fizetési késedelme kizart. '

Fizetési hatarid: A Megrendels a teljesités igazolasa utén kidllitott szdmlest 4
kézhezvételt koveté 30 napon belill, dtutalassal egyenliti ki.

Teljesitési késedelem:

A Tervezdt a késedelmes teljesités esetén a nettd tervezdsi di} 0,5 %-dnak megfeslels
késedelmi kotbér terheli naptari naponként, mely Osszeg azonban nem lehet tSbb a ryetts
tervezési dij 10 %-4ndl. Tervezd tudomdsul veszi, hogy a kotbér a végszamlabol ke erij]
levonasra. :

Megrendel6 az 1.) pontban foglalt tervezési feladat elvégzéséhez adatszolgaltatiskesnt a
Tervezének étadja a jelen szerzédés elvalaszthatatlan 3, sz, mellékletében felsorolt
terveket, adatokat, iratokat, szakvéleményeket, elézményiratokat, dokumentaciSkat,
tanulmanyterveket, az adott teriiletre vonatkozé hatalyos terveket jelen szerz&Sdés
alairasaval egyidejiileg, melynek atvételét a Tervezd alairasaval nyugtazza,

Amennyiben Tervezd részérél olyan tovabbi adatszolgaltatas igénye meriil fel, mely a
terv elkészitéséhez a Megrendel allaspontja alapjén is sztikséges és jelen szerz&Sdés
megkotésekor még nem volt ismert, ugy Megrendeld Tervezd ez irdnyu felhivas@nak
kézhezvételétdl szamitott 5 munkanapon belill kételes az adatokat szolgaltatni, FIa a
kiegészitd adatszolgaltatashoz ennél hosszabb idé szitkkséges, gy a felek eltérd
hatéridében is megallapodhatnak, ideértve a teljesitési hataridé ezzel osszefliggésben
felmeriil§ esetlegesen sziikséges médositasat is.

A szerz6dés tartalmazza a szakhatosagok és dllamigazgatési érdekelt résztvevék ltal
esetlegesen eldirt allapotfeltars vizsgdlatok, hatastanulmanyok, valamint az egyes
funkcidkhoz eléirt munkarészek kidolgozasanak kéltségeit.

A jelen szerzo6dés teljesitése soran kapcsolattartasra jogosult személyek:
Megrendeld részérél:

dr. Garay Rita polgdrmester (teljesitésigazoldsra jogosult)
Tel: 06-30/554-1155; Fax: 06-68/462-996
E-mail: polgarmastar@totkomlos.hu

Kvasznovszkyné Szilasi-Horvith Krisztina jegyzd (teljesitésigazoldsra jogosult)
Tel: 06-30/661-3082; Fax: 06-68/462-996
E-mail: jegyzo@totkomlos.hu

Borsanyi Csilla miiszaki iigyintézd
Tel: 06-68/462-122/107 mellék; Fax: 06-68/462-996
E-mail: muszak3@mail.totkomlos.hu

Tervezd részérdl: Csaba Marton
Tel:06/70/339-4471 Fax: -

E-mail: csabaetelka9@gmail.com




13)

14)

15)

16.)

17)

18)

19)

20.)

Tervezd koteles az elvallat tervezési munkat Megrendelé utasitasai szerint, de a j <len
szerzOdés aldirasakor érvényes épitésiigyi jogszabalyok és szakmai szabal sk,
szabvanyok kételezd miszaki-, illetve hatosagi eldirisok, orszagos és helyi éptési
szabalyzatok betartisa mellett teljesiteni. A teljesités érdekében a Felek szerz6déss=eri
teljesitéssel kapcsolatban kolcstngs tajékoztatasi kotelezettséggel tartoznak egymés mak,
az esetleges akaddlyok, kirok, elharitisa érdekében egyiittmilkddnek. A Ters,ezs
utasitast csak a szerzédést aldfro Megrendel5t5] és/vagy annak hivatalos megbizott§ 4ts]
fogadhat el.

Amennyiben a terv készitése sordn a tervezési terillet hatran kiviil problémékra kel]
megoldast adni (infrastruktira, felszini vizelvezetés, kdmyezeti  Allapot,
talajmechanika), Gigy azokat a szerz6dés keretén beliil kell megoldani.

Tervezé jogosult az 1.) pontban meghatarozott tervezési munkéahoz alvallalkozé(Cka)t
igénybe venni, de az éltala/dltaluk végzett szolgaltatisukért ugy felel, mintha a mumkat
maga végezte volna.

Szerzoi jogi kikstések

Tervezd tudomisul veszi, hogy a Megrendel6t a Ptk. 412. § (3) bekezdés a) pomitja
alapjan a tervek feletti kizdrélagos felhasznaldsi és rendelkezési jog illeti mneg,
amelyeknek dija a szerzddéses tervezési munkadijban benne foglaltatik.

Megrendelé tudomisul veszi, hogy a tervek szellemi tulajdona Tervezét ill etik
meg.

Tervezd tudomdsul veszi, hogy a Telepiilésfejlesztési Koncepcié és a rendezési terv
(szerkezeti terv, szabilyozasi terv, HESZ) a Megrendelé képviselé-testiilete ltal
térténd elfogaddsa pillanatitél az dltala elkészitett tervekre a szerzéi jogi véde lem
nem terjed ki.

Felek rogzitik, hogy a vonatkozé jogszabalyi eldirdsok alapjan — mivel a Szerzédés
szerinti dij forrdsa kdltségvetésbd] szarmazé pénzeszkdz — a Szerzédés azon adatai ,
amelynek megismerését vagy nyilvanossdgra hozatalat kiilsn jogszabaly kézérdekbdl
elrendeli, nem minésiilnek iizleti titoknak.

Amennyiben a terv hibai miatt 2 Megrendeld a teljesitést nem ismeri el, a Tervezd
koteles a Megrendeld felhivasatdl szamitott 15 napon beliil a hibakat kijavitani, a tervet
atdolgozni. A tervezési dij csak a terv megfelelésége esetén keril kifizetésre.

A tervezd koteles részt venni a terv szolgdltatdsat kévetéen a terv egyeztetési és
jovéhagydsi folyamatdban (lakossdgi forumon, bizottsdgi iiléseken, képviseld-testiileti
{iléseken.

A jelen Szerzddés modositésa, kiegészitése kizérdlag cégszerii alairas mellett irdsban
torténhet.

Felek a Szerzodéssel kapcsolatban jogvitak esetére kikotik az Oroshazi Varosi Birosag
kizardlagos illetékességét. '

Jelen Szerzodésben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk., tovabba az ide vonatkozd
egyéb jogszabélyok (épitésiigyi jogszabalyok, kiilénésen az épitett kbémyezet
alakitasardl és védelmérdl szélé 1997. évi LXXVIIL torvény, az orszAgos
telepiilésrendezési és épitési  kovetelményekrsl szoélé  253/1997. (XII. 20.)
kormanyrendelet (OTEK) el6irasai az iranyadoak.



23.) Jelen szerzbdés 4 megegyezd, eredeti példanyban készillt el, melynek elvélasztl{fact‘;-t]an
és szerves részét képezik a szerzddésben hivatkozott mellékle:tek_. A szuf:rzlczS ISs a
mindkét fél aldirasra és kotelezettség vallalasra jogosult vezetd tisztségvise )& nek
cégszerii alairasa esetén érvényes.

24.) Felek a szerz8dést, mint akaratukkal mindenben megegyezét irjék ala.
Ditum: 2012. november 2.
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1. SZAMU MELLEKL_ET
TERVEZESI FELADAT

Tervezési feladat részletes tartalma;

1.

Telepiilésfejlesztési koncepeid elkészitése a képviselb-testiilet, lakosség, intézméns ek,
civil szervezetek, cégek véleményének figyelembe vételével.

Eldzetes szakhatésagi vélemények alapjan a vizsgalat elvégzése:
a) Teleplilésszerkezeti Terv elkészitése (egyeztetési anyag), _
b) Kill- és belteriilet Szabélyozasi Terv elkészitése (egyeztetési anyag),
¢) Helyi Epitési Szabélyzat elkészitése (egyeztetési anyag).

A vélemeényezési eljaras, az egyeztetd tirgyalds és a lakossdgi vélemények atvezetése
az a) b) ¢) dokumentaciékon.

Szitkség szerinti egyeztetés a tervezés iddszakaban az Allami Féépitésszel.

5. A Rendezési Terv képviseld-testitleti jovahagydsa elott az Allami Foépitész egyet &rto

véleményének megkérése.

A jovahagyott Rendezési Terv sokszorositdsa.



2. SZAMUMELLERIE T
EGYEZTETESI ES JOVAHAGYASI UTEMTERY

L
Ll

L. Teleptilésfejlesztési koncepcit Hatérid6
Vizsgilat a teleptilésfejleaztési koncepcishoz
és a rendezéai tervhes 2013 januér.10,
Koncepci6 vitaanynginak Ssszesll{tass 2013 janudr. 20,
Koncepoid vitaanysginak bizottségi és
testitleti vitdja 2013.februér.20.
Koncepcié mddositott anyaginak
leszillitfsa 2013.mércius.5.
Koncepei6 jévihagyssa 2013.marcius.31.
IL Telepillésszerkezeti terv, szabilyozssi tery, HESZ
Dolumentéci6 terviandcsi benyisjtdsa 2013.angusztus. | 5.
Tervbizottasgi és testilleti véleményezése 2013 szeptember. 30.
Egyeztetési anyag 1997 évi LXXVIILSrvény 9§(3) .
leaddsa megrendeldnek 2013.oktober.31.

Megbizéi valaszok megbeszélése, elkészitise 2014 januér.15.
Az 1997 évi. LXXVIILt3rvény 9§(4) szerinti egyeztets

térgyalds dsszehivisa 2014, janur.30.
Egyeztetd tirgyalés eredményének stvezetsse _

a terveken , testilleti megvitatisa 2014.februgr.15.
Tervek kdzszemlére tiétele ' 2014.februir.15.
Lakossdgi észrevételek testiileti
megvitatisa ' 2014.mércius.30,
Lakosségi &3 hatedgi egyeztetésel
eredményének dtvezetése a teryeken 2014, 3prilis.30.

Igozat tervdokumentdcié megknidése
az Allami Féépitésonek 9§(6) szerinti
véleményezésre 2014.mdjus.30.
Allami Foépitészi észrevétolek afvezetése
a tervdokumenﬁcién 2014.0ktéber.30
Rendezési terv 68 HESZ j6vihagydsa 2015.0kt6ber.15,

Jévihagyott dokumenticis sokszorosftisa 2015.0ktéber.30.




3. SZAMUMELLEKP ET

Megrendeld a jelen szerzédés alairaséval egyidejiileg szolgaltatja az alabbi adatokat, iratcs kat,
szakvéleményeket, elézmény-iratokat, dokumentaciokat.

1. Tétkomlds Varos 2000. oktéber hénapban elfogadott Rendezési Terve /Telepiulés-
szerkezeti Terv, Szabélyozasi Terv, Helyi Epitési Szabélyzat/ és valamemnyi
alatimasztd munkarésze,

2. Totkomlds Véros 2006. junius hénapban elfogadott Véroskézpont Szabalyos zas;
Terve, Helyi Epitési Szabélyzata és valamennyi aldtdmaszté munkarésze,

3. Betekintés az épitési engedélyekbe, tervekbe, koncepciGkba és vizsgalato kba,
tovabba az Onkorm4nyzat Bizottsagainak és a Képviselo-testilletnek a tervezés
targyara vonatkozé hatarozataiba,

4. A Megrendeld altal lényegesnek tartott tovabbi informacick és fejles=tési
szandékok.

5. Foldhivatali digitalis térkép a viros teljes igazgatisi teriiletére, .dwg
formatumban,

Dlatum: 2012. november 2.
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4. SZAMUMELLEK® pr
ADO MEGKERULES KISZURESE ES ATLATHATOSAG

1. Atlathatésag

A Tervezd véllalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesités edve]
Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek az Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szexinti
feltételeknek nem megfelels térsasig tekintetében merillnek fel, és melyek a nyertes
gjanlattevé adokoteles jovedelmének cstkkentésére alkalmasak.

A Tervezd vallalja, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdo mosi
szerkezetét az ajanlatkérd szdmdra megismerhetdvé teszi és a 2. pont szerinti tgylete kra)
az ajanlatkér6t haladéktalanul értesiti.

2. Szerzédés felmonddsa az Atlithatésigi és adé megkeriilés kisziirésére vonatkcozo
szabdlyok megsértése esetén

A Megrendeld jogosult és egyben kiteles a szerzédést felmondani - ha szilkséges olyan
hataridével, amely lchetévé teszi, hogy a szerzSdéssel érintett feladata ellatis Argl
gondoskodni tudjon - ha

a. a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kézvetlentil 25%-ot meghaladé tulajcloni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel mem
rendelkezd gazdasigi tirsasdg, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjiban meghatdrozott feltételeknek.

b. a nyertes ajanlattevé kozvetetten vagy kozvetlenitl 25%-ot meghaladé tulajcdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel mem
rendelkez6 gazdasdgi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjdban meghatérozott feltételeknek.

E bekezdés szerinti felmondéds esetén a Tervezé a szerzddés megsziinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatds szerzddésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

w

Kiilféldi adéilletéségii vallalkozéra vonatkozé rendelkezések

A kulfoldi adéilletéségti vallalkoz6 kateles a szerzddéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adéhatosagtél a magyar adéhatésig kozvetleniil
beszerezhet a kiilf5idi adéilletdségii vallalkozéra vonatkozo adatokat az orszagok kdzotti
jogsegély igénybevétele nélkiil.

Ditum: 2012. november 2.
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